

**TABEL REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
PELAKSANAAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE) COVID-19**

NO	KEGIATAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D 29 AGUSTUS 2020				KETERANGAN
				KEUANGAN		FISIK		
				(Rp)	(%)	VOLUME	(%)	
<b>VII</b>	<b>DISTANBUN</b>		<b>8.736.250.000</b>					
1	Pengembangan bawang putih (PERGESERAN)	60.000 Kg	3.600.000.000	3.150.000.000	87,5	60.000	100	Luas Areal 100 Ha Realisasi Fisik 100% , Realisasi Keuangan Rp. 3.150.000.000,- (87,5%)
2	Pengemb Padi (PERGESERAN)	413.625 Kg	4.136.250.000	3.966.663.750	95,9	413.625	100	Dari Luas areal 16.545 Ha sudah terealisasi 16.545 Ha dan Volume sebesar 413.625 terealisasi 413.625 kg. Ralisasi Fisik 100% ,Realisasi Keuangan Rp. 3.966.663.750,- (95,90%)
3	Pengembangan Jahe (PERGESERAN)	20.000 Kg	1.000.000.000	0		0		Sudah tanda tangan kontrak , Rencana dropping bulan September 2020